

|                          |
|--------------------------|
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САНДАНСКИ |
| входящ № 195             |
| Дата: 02.02.2015 г.      |

До Председателя  
на Общ. Съвет  
гр. Сандански

копие: до Кмета на община Сандански

## П И Т А Н Е

От Петър Василев Додушев – общински съветник в общински съвет гр. Сандански.


Г-н Кмете,

Моля да ми дадете писменна информация относно следните въпроси:

1. Номерата на договорите, сключени за изграждане на канализация и водопровод в селата Лешница и Левуново.
2. На каква стойност е всеки един от сключените договори?
3. Кои фирми са спечелили тези договори и са взели участие в тяхното изграждане?
4. На какъв етап е достигнало тяхното изграждане?
5. Колко средства са платени до момента по тези договори и какъв остатък има?
6. Каква е причината за преустановяване на изпълнението на тези проекти?
7. Ако причината е замразяване на програмата, имате ли данни тя да бъде възстановена и кога се очаква да стане това?


02.02.2015 г.  
гр. Сандански

Общински съветник:   
/Петър Додушев/



ОБЩИНА САНДАНСКИ

ДО  
Г-Н ЯВОР АРГИРОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САНДАНСКИ



**ОТНОСНО:** Писмен отговор на постъпило питане с Вх.№08-00-77/03.02.2015 г. на община Сандански и вх.№195/02.02.2015 г. на Общински съвет - Сандански

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Приложено Ви изпращам писмен отговор на постъпило питане с вх.№195/02.02.2015 г. от Петър Василев Додушев, общински съветник в Общински съвет – Сандански, и копия на цитирани в отговора писма с изх.№КАН-5448/08.09.2009, №КАН-500063/26.08.2009 г. и №08-00-3355/06.08.2009 г.

**Приложение:** съгласно текста

Изготвил:


Васил Гаджелов - мл. експерт в отдел „Проекти, програми и партньорства”

Съгласувал:

инж. Василка Димитрова – директор на дирекция „Икономика и Европейски политики”

Кмет на община Сандански:

Андон Михайлов Тотев





## ОБЩИНА САНДАНСКИ

ДО  
Г-н Петър Додушев  
Общински съветник  
Общински съвет - Сандански

**Относно:** Писмен отговор на постъпило питане с Вх.№08-00-77 / 03.02.2015 г. на община Сандански и Вх. №195 / 02.02.2015 г. на Общински съвет – Сандански

**Във връзка с:** общински обекти «Канализация село Лешница», «Канализация на село Левуново» и «Водопровод на село Левуново»

Уважаеми Г-н Додушев,

С настоящето писмо отговарям последователно на поставените от Вас въпроси. В табличен вид по-долу са представени отговорите на първите пет зададени ваши въпроси.

1. Номерата на договорите за строителство за трите обекта са както следва:

| № | Обект                          | Номер на договор | на от            | Стойност на договора | Изпълнител                                       | Платено до момента | Остатък           |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|
| 1 | „Канализация на село Лешница“  | 124-04           | от 16.05.2005 г. | 3 981 736,69 лева    | „Монимекс“ ЕООД - София                          | 374 744,02 лева    | 3 606 992,67 лева |
| 2 | „Канализация на село Левуново“ | 281-04           | от 03.08.2007 г. | 4 473 414,00 лева    | ДЗЗД „Анивал Къмпани - Хидрострой Юг 97“ - София | 1 160 289,88 лева  | 3 313 124,12 лева |
| 3 | „Водопровод на село Левуново“  | 213-04           | от 15.05.2009 г. | 1 317 739,55 лева    | „Би Ес – 80“ ЕООД - София                        | 982 776,00 лева    | 334 963,55 лева   |

Етапите до които е достигнало изграждане на обектите е както следва:  
„Канализация на село Левуново“ – физическо изпълнение на СМР 26 %  
„Водопровод на село Левуново“ – физическо изпълнение на СМР 75 %  
„Канализация на село Лешница“ – физическо изпълнение на СМР 10%



## ОБЩИНА САНДАНСКИ

Причината за спиране на финансирането на два от обектите, е посочена от ПУДООС, в официални писма изпратени до община Сандански (писмо с Изх.№ КАН-500063 от 08.09.2009 г. за „Канализация село Лешница” и с Изх. № КАН-5448 за „Канализация село на Левуново”) и от Министерство на околната среда и водите (Изх.№ 08-00-3355 от 06.08.2009 г.).

Причината за спирането на финансирането на тези два обекта, е че целият финансов ресурс на ПУДООС е насочен за финансиране на приоритетни обекти за Република България, с оглед предотвратяване на потенциални бъдещи санкции от ЕК, поради неизпълнение на ангажиментите произтичащи от договора за присъединяване на Република България към ЕС, като за приоритетни обекти са посочени изграждане на регионални депа, закриване на нерегламентирани сметища и изграждане на главни колектори до пречиствателни станции за отпадни води в агломерации с над 10 000 еквивалент жители.

Третият обект „Водопровод на село Левуново” е финансиран през 2009 г. с целеви средства от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. От 2010 г. насам, МРРБ не съумява да осигури оставащият финансов ресурс за завършване на обекта в размер на около 335 хиляди лева.

Към момента няма промяна в политика на ПУДООС и в бъдеще е необходимо да се обезпечи друг източник на финансиране. Важно е да се отбележи, че с настъпили изменения в нормативната уредба в сектор води, изграждането на канализационните системи в населените места, задължително трябва да бъде съпроводено с изграждане на пречиствателни станции за отпадни води или с отвеждането на отпадните им води до действаща ПСОВ. Изборът на решение се определя след изработване на финансов анализ, които определя в дългосрочен план, кое решение е по-изгодно, но то при всички случаи ще изисква допълнителни средства.

Към момента, все още продължават преговорите с Европейската комисия за начина на европейско финансиране на ВиК инфраструктура, както по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, така и по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. Общинска администрация - Сандански следи внимателно протичащите процеси и потенциално възможните бъдещи източници за финансиране довършването на тези важни за община Сандански обекти.

С уважение,

Андон Тотев

Кмет на община Сандански:




P.S.: Договор за обект „Водопровод на село Лешница” не е сключван до момента, и не кандидатствано за неговото финансиране пред външен източник.



**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ**  
**ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

Изх. No.: КАН-5448

София, 08.09. 2009г.



ДО

КМЕТА НА  
ОБЩИНА САНДАНСКИ

Уважаеми/а/ господин/госпожо/ Кмет,

Поради намаляване на приходите и ограничения финансов ресурс, Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, на заседание, проведено на 26.08.2009г. /Протокол № 3/, отменя решение на УС на ПУДООС за финансиране на обект:

1. "Канализация с.Лешница, община Сандански"- Община Сандански, област Благоевград за сума в размер до 500 000 лв. (гласувани на 15.05.2009г.)

С уважение,

**ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА**  
Изпълнителен директор ПУДООС



Г-н Д-р. Георгиев

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА  
ОКОЛНАТА СРЕДА

№ 08-00-3355

София, 06.08 2009 г.

*[Handwritten signatures and initials]*

|                    |
|--------------------|
| ОБЩИНА САНДАНСКИ   |
| Вх № 04-00-259     |
| Дата 12.08.2009 г. |

ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА  
САНДАНСКИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО КМЕТ,

Във връзка с взетите решения на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на екологични проекти и дейности Ви уведомяваме, че поради намаляване размера на приходите и ограничения финансов ресурс, подписването на договори за изпълнение на екологичните обекти се преустановява с изключение на приоритетните – съпътстващи изпълнението на проекти, финансирани по ИСПА, изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 10 000 екв. жители, Регионални депа за твърди битови отпадъци и Системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване от населените места.

Моля за обектите, за които процедурата по Закона за обществените поръчки е в процес на провеждане, да бъде прекратена. За проведените процедури да не се подписва договор с избрания изпълнител.

Разплащанията за извършени и актувани СМР по сключени договори ще се извършва поетапно, съобразно наличността на средства по сметката на ПУДООС и приоритетността на обекта.

МИНИСТЪР:  
(НОНА КАРАДЖОВА)



*инж. В. Димитров*

*М. Бланчев*

*г-н Иван Тотев  
07.09.2009*



**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ**  
**НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

Изх. №.: КАН-500063

София, 26.08..... 2009 г.

*Иван Тотев*

|                        |
|------------------------|
| ОБЩИНА САНДАНСКИ       |
| Вх № <u>53-00-34</u>   |
| Дата <u>28.08.2009</u> |

ДО  
Г-н ИВАН ТОТЕВ  
КМЕТ НА  
ОБЩИНА САНДАНСКИ

Уважаеми г-н Тотев,

Във връзка с постъпило в ПУДООС писмо с ваш Из.№ 53 00 34 от 24.07.09г., относно въпроси свързани със сключване на договор за обект: "Канализация на село Дямяница", община Сандански, Ви уведомяваме:

Поради намаляване на приходите и ограничения финансов ресурс, подписването на договори за изпълнение на екологични обекти се преустановява с изключение на приоритетните съпътстващи изпълнението на проекти по ИСПА, изграждането на Пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 10 000 екв. жители, регионални депа за твърди битови отпадъци и системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване от населените места.

С уважение,

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН**  
**ДИРЕКТОР „ПУДООС“:**

*/Емилия Стоянова/*

Св.К.

