

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА САНДАНСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД - БЛАГОЕВГРАД
ОБЕКТ: "Рехабилитация улици в община Сандански"

ОБР.19

П Р О Т О К О Л № 1

за установяване завършеното и за заплащане на
натурални видове строителни и монтажни работи
къмгод.

Днес 23.10.2014 година подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: В. Бабалев
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: инж.Атанас Хаджиценов след проверка на място установихме, че към 23.10.2014 год.
а завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следни-
е натурални видове строителни и монтажни работи:

	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	М-КА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ /лв./	
				ЕДИНИЧНА	ОБЩО
1	Полагане на плътен асфалтобетон - машинно	ТОН	1 400.00	139.80	195 720.00
2	Полагане плътен асфалтобетон – 4 см за кърпки	Т	200.00	198.90	39 780.00

СУМА:	235 500.00
ДДС 20%	47 100.00

ВСИЧКО:	282 600.00
---------	------------

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ В. Бабалев /

/ инж. Атанас Хаджиценов /